



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UN PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO MUNICIPIO DE TENABO, CAMPECHE A QUIEN SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", REPRESENTADO POR LA LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE LA CONTRATADA POR LA EMPRESA EDIFIKANDO DISEÑOS SA DE CV, REPRESENTADO POR EL C. ING. EDGAR DEL JESUS DOMINGUEZ ESQUTVEL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL CONTRATANTE" DECLARA:
 PRIMERA. DECLARA "EL MUNICIPIO":

a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II y III párrafo primero inciso h) y párrafo tercero de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 4, 102 y 105 fracciones I, IV de la constitución política del estado de Campeche, 1, 2, 3, 62, fracción XVI, 71, 102, fracción I inciso b) 123, fracciones III y X, 159, 178, 183 y 184 de la ley orgánica de los municipios del estado de Campeche, el municipio de Tenabo es libre, gobernado por el H. Ayuntamiento con personalidad jurídica y patrimonio propio, siendo su representante el presidente municipal.

b) LA LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, está autorizada a suscribir en nombre y representación de la Administración Pública Municipal este contrato en términos de la normatividad vigente.

c) De acuerdo a los Programas municipales para la realización de obras públicas, se ha considerado precedente y necesaria la ejecución de los trabajos correspondientes a este contrato; y para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL MUNICIPIO" el acuerdo del ejecutivo estatal, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, (FISMDF) del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el ejercicio Fiscal 2021 Sustentado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2021, conforme a lo establece en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, que el comité de Planeación Municipal a través de la dirección de Planeación, autorizo y aprobó la inversión correspondiente a la obra pública objeto de este contrato señalado mediante oficio de AUTORIZACION No. APR008012 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y OFICIO DE APROBACION No. APR008012 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, COPLADEMUN/FISMDF12/APR012 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, CON UN MONTO AUTORIZADO DE \$ 769,500.00 (SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021

MIL QUINIENTOS 00/100 M.N.) del cual se encuentra ubicada en la zona AGEB 0223 que deberá cubrir con meta de 1 OBRA, para el ejercicio fiscal 2021.

(d) El presente contrato se adjudicó a "EL CONTRATISTA", para llevar a cabo la obra pública, mediante el procedimiento de contratación por ADJUDICACION DIRECTA con No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021 de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y del capítulo IV del Presupuesto de Egresos del municipio de Tenabo, publicado en el periódico oficial el día 31 de diciembre de 2020 para el ejercicio fiscal 2021 Para tal efecto, se celebraron los actos de presentación de propuestas técnicas y económicas el 11 de Noviembre de 2021 en el cual "EL MUNICIPIO", adjudicó a "EL CONTRATISTA" el presente contrato, para la realización de la obra pública objeto del mismo

(e) Que señala como su domicilio el Palacio Municipal ubicado en la Calle 19 entre 8 y 10 sin número Col. Centro C.P. 24700 Tenabo, Campeche.

"EL CONTRATISTA" DECLARA:

a) Es una PERSONA MORAL mexicana que opera de acuerdo a las leyes vigentes del país.

b) LA EMPRESA EDIFIKANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., quien se identifica mediante Acta constitutiva Peniche y Peniche, Asociados servicios Jurídicos y Notariales, S.C.P. de la Notaría pública número 40, Ubicado en la calle 62 No.507 Depto 15 x 63 y 65 centro, Mérida Yucatán, el C. ING. EDGAR DEL JESUS DOMINGUEZ ESQUIVEL en carácter de REPRESENTANTE LEGAL inscrito ante el servicio de administración tributaria con RFC: ED1130503TCS

(c) Tiene la capacidad jurídica suficiente para contratar y cuenta con personal debidamente capacitado y con el nivel técnico necesario, para obligarse a la ejecución de la obra pública de este contrato, y que dispone de la organización y elementos suficientes para ello.

(d) Su objeto social comprende: OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONES Y DE SERVICIOS, ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y ACTIVIDADES FORESTALES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

(e) Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con número de Registro Federal de Contribuyentes RFC: ED1130503TCS.

(f) Conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento y el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, (proyecto, calendario de trabajo, programa de obra y presupuesto) así como las normas técnicas y administrativas y, en general, toda la información requerida, que regula la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato.



CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021

g) Conoce y ha inspeccionado a detalle, el sitio de ejecución de los trabajos, a fin de considerar amplia y detalladamente todos los factores que pudieran intervenir en la realización de la obra.
h) Tiene su domicilio fiscal establecido en: CALLE 27 A NUMERO EXTERIOR 153, COLONIA DEL CARMEN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18 DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN, CODIGO POSTAL 97158, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, del cual deberá anexar constancia a este modelo de contrato en el momento de firmar el mismo.

i) Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo protesta de decir verdad, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

j) Bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, 7 y 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Expuesto lo anterior, las partes se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y se obliga a realizar en el lugar designado al efecto hasta su total terminación de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de obra, conceptos de trabajo, precios unitarios, anexos de contrato, programa y presupuesto, la obra siguiente:

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DIECISEIS ENTRE TRECE Y CATORCE COLONIA SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE TENABO

“EL CONTRATANTE” podrá en todo tiempo suprimir, suspender temporalmente, modificar parcial o totalmente los trabajos no ejecutados o dar por terminados el contrato, por cualquier causa justificada o cuando concurran razones de interés general, sin que “EL CONTRATISTA” tenga derecho a reclamación o indemnización alguna, en los términos del presente contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO:

El monto del presente contrato es de \$ 663,362.07 (Son: Seiscientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 07/100 m.n.) sin el IVA, más el impuesto al valor agregado de \$ 106,137.93 (Son: Ciento seis mil ciento treinta y siete pesos 93/100 m.n.), sumando un total de \$ 769,500.00 (Son: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 m.n.), con IVA incluido.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por

ponga las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. pagadas y se computaran por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se proroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si tratara del supuesto de y del ajuste de costos, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, pagará gastos financieros conforme al Campeche, en los casos en los que “EL CONTRATANTE” no cumpla con el pago de estimaciones De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de

AYUNTAMIENTO DE TENABO.

residencia de supervisión revisará y autorizará su trámite respectivo; y que será pagado por el H. los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, para la elaboración de las mismas, la cual la obras públicas quien representará en este caso al H. AYUNTAMIENTO DE TENABO dentro de estimaciones, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervisión de establecido en el catálogo de conceptos, al término de su ejecución mediante la formulación de Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen conforme a lo

SEXTA. - FORMAS DE PAGO:

CINCUENTA PESOS 00/100 m.n.) con IVA incluido. sumando un total de \$ 230,850.00 (Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS agregado de \$ 31,841.38 (Son: Treinta y un mil ochocientos cuarenta y un pesos 38/100 m.n.) (Son: Ciento noventa y nueve mil ocho pesos 62/100 n.n.) sin el IVA, más el impuesto al valor Para este contrato se otorgará el 30 % de anticipo, por un monto de \$ 199,008.62

QUINTA. - ANTICIPOS

original pactada de terminación de los trabajos. la disponibilidad del inmueble por parte de “EL CONTRATANTE” prorrogará en igual plazo la fecha permisos, licencias y demás amortización que se requiere para su realización, el incumplimiento en que se deberá llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, “EL CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA” el o los otros sitios

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

programa establecido, salvo modificación por escrito “DEL CONTRATANTE”. correspondiente, y a terminarlo a más tardar el 17 de Diciembre de 2021 de conformidad con el debiendo iniciar los trabajos el 15 de Noviembre 2021, condicionado éste a la entrega de la garantía “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra en un plazo que no excederá de 33 días naturales

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION:

CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021



41 y 42 del Reglamento de la propia ley.

lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes, de conformidad a un no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico, no

OCTAVA. - AJUSTES DE COSTOS.

cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución.

responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos y de Fianza debidamente autorizada a favor de la Tesorería del Municipio de Tenabo, para equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, otorgada por institución de recepción formal de los mismos "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar fianza por el

3. Así mismo para garantizar los trabajos por un plazo de doce meses, previamente a la Municipio de Tenabo.

2. Se constituirá fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada mediante póliza de institución autorizada y expedida a favor de la Tesorería del

Municipio de Tenabo.

1. Se constituirá fianza de anticipo por el 100 % (cien por ciento) del importe del anticipo otorgado mediante póliza de institución autorizada y expedida a favor de la Tesorería del

de cumplimiento, de anticipo y vicios ocultos del contrato, que se ajustara a las siguientes bases.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

"EL CONTRATANTE".

desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal de la integrar a "EL CONTRATANTE", las cantidades pagadas en exceso, más los intereses Artículo 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, este se deberá Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" y de conformidad con el del pago en exceso que haya efectuado.

El pago de estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que "EL CONTRATANTE", tendrá derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso,

de gastos financieros.

falta de alguno de los elementos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago



Cuando a partir de la presentación de las propuestas, ocurran circunstancias de orden económico, no previstas en el presente contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos

La formalización del ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de convenio alguno; los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Coordinación del Gobierno del Estado, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

de la propia Ley.
43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento

Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés propuesta y de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos o índices que determine las partes; previo aviso que se dé con la debida anticipación. Cuando los relativos que requiera el contratista, o la contratante, no se encuentren dentro de los publicados por la Secretaría de Coordinación del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodologías que expida para el caso.

Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.
43 de la Ley de Obras

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en el caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiese convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa que se encuentre en vigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del Reglamento de la propia Ley.

“EL CONTRATISTA”, Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederá el ajuste de incremento o decremento de los costos, de los insumos exclusivamente para la obra pendiente de ejecutar, y el porcentaje de afectación del ajuste de costos al programa convenido será absorbido por

convenido. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado, o en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, conforme al programa



Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Obras Públicas del Estado, la recepción por parte de "EL CONTRATANTE" de los trabajos ejecutados ya sea parcial o total, se realizará en un plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de que "EL CONTRATISTA" comunique a "EL CONTRATANTE" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados.

NOVENA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

1. La relación de los índices nacionales del precio productor con servicios que se determine en su caso, los índices investigados por "EL MUNICIPIO" los que deben proporcionar a "EL CONTRATISTA".
2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.
3. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido.
4. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y
5. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente "EL CONTRATISTA" Y "EL MUNICIPIO", en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad original, durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios, cuando los índices que requieran "EL CONTRATISTA" y o "EL MUNICIPIO" procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.

Reglamento de la propia Ley.

No dará lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado con relación a los artículos 41 y 42 del

aún no ejecutados al programa pactado, dichos costos cuando proceda, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes.

CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021



1. "EL CONTRATISTA" deberá ejecutar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, el cual incluye: conjunto de planos arquitectónicos, de ingeniería, memorias descriptivas, de cálculo, catálogo de conceptos, normas y especificaciones que contiene la información y definen los conceptos para la construcción de la obra, normas de construcción para el Estado de Campeche y todo lo referente a la Normatividad Mexicana e Internacional vigente y que resulte aplicable, mismas que se tiene por reproducidas como si a la letra insertasen y a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal y estatal.

Corresponde a "EL CONTRATISTA" cumplir con las obligaciones señaladas en el presente contrato y en especial, con lo siguiente:

DÉCIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

Por tanto, por ningún motivo podrán considerarse a "EL CONTRATANTE" como patrono solitario o sustituto.

En relación con los trabajos del contrato. "EL CONTRATISTA" como empresario y único patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones fiscales, del seguro social, INFONAVIT y otras derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en la materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de "EL CONTRATANTE",

DÉCIMA PRIMERA. - RELACIONES LABORALES.

Si durante la vigencia del contrato "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a "EL CONTRATANTE", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutarlo una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

DÉCIMA. - EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL Y EXTRAORDINARIA.

"EL CONTRATANTE" tiene derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago de lo indebido, también podrá efectuar recepciones parciales cuando a juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse.

CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021



c) Si el "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha señalada en el programa también como pena convencional, deberá cubrir a la "LA CONTRATANTE" mensualmente y hasta el momento en que la obra quede concluida, una cantidad igual al 10% (diez por ciento) de los trabajos que no se hayan realizado.

b) A efectuarse la comparación al último mes del programa, si se procede hacer alguna retención, dicho importe se aplicará en beneficio del erario como pena convencional por retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA".

Por lo tanto, mensualmente se hará la devolución o retención que corresponda a fin de que la retención total hasta la fecha del corte de los trabajos de la última estimación que se haya formulado sea la indicada.

a) La retención en total del 2% (dos por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de la obra, hasta la revisión.

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de las obras es menor de lo que debió realizarse "LA CONTRATANTE" procederá a:

"LA CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar si la obra de este programa se está ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa aprobado, para la cual el "EL CONTRATANTE" compara periódicamente el avance de las obras, el atraso se calculará por día; los días de atraso se determinarán a partir de las fechas de terminación fijadas en el programa de ejecución, con los ajustes y prorrogas acordados por las partes.

DÉCIMO TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES.

5. "EL CONTRATISTA" deberá entregar las garantías en los términos, plazos y formas establecidos en el presente contrato.

4. "EL CONTRATISTA" deberá considerar todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

3. "EL CONTRATISTA" se obliga a no subcontratar ni ceder bajo ningún título a terceras persona física o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", el cual resolverá lo conducente, en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud.

2. "EL CONTRATISTA" deberá responder de los defectos y vicios ocultos en la ejecución de la obra y de los daños y perjuicios que, por su inobservancia, imprudencia, falta de pericia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a "EL CONTRATANTE" a sus bienes o derechos o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía señalada en la cláusula SÉPTIMA.



DÉCIMA SEXTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” está obligado a devolver a “EL CONTRATANTE” en un plazo de 10 días hábiles, contado a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que este le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato por “EL CONTRATANTE”, este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada del estado en que se encuentran los trabajos.

“EL CONTRATANTE” podrá dar por terminada anticipadamente el contrato, por razones de interés general, cuando exista causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “EL CONTRATANTE” o bien, no sea posible determinar el tiempo de suspensión.

DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA.

El presente contrato continuará produciendo todos sus efectos, una vez hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio en el que se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, por lo que “EL CONTRATANTE” avisará a “EL CONTRATISTA” la suspensión de los trabajos.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por los Artículos 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

“EL CONTRATANTE” podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento la obra contratada por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, de la suspensión. En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, “EL CONTRATANTE” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

El pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores estará limitado al 10% (diez por ciento) del monto actualizado del contrato. Cuando este límite sea rebasado “LA CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisión del mismo.

CONTRATO No. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021



Handwritten marks and signatures on the left margin, including a large 'Z' and several scribbles.

“EL CONTRATANTE” dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, podrá modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando estos, no rebases el 25% del monto o plazo pactados en el contrato original, ni impliquen variaciones

DECIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO.

1. Que la parte que sufra el caso de fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produzca.
2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, lo notifique por escrito y de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños, a las personas o bienes de la otra parte o a la sociedad en general.
3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efecto de dichos caso fortuito o fuerza mayor.

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de responsabilidad, consecuente con dicho incumplimiento relativo a la indemnización de daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

DECIMA SEPTIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Una vez notificado a “EL CONTRATISTA” inicio del procedimiento de rescisión del contrato por “EL CONTRATANTE” éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones es respectivas, levantando con o sin la comparecencia de un representante de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada del estado en que se encuentra los trabajos.

Cuando “EL CONTRATANTE” determine justificadamente la rescisión administrativamente del contrato, la resolución correspondiente se comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones y fundamentos que al respecto se tuvieren, para que este, dentro del término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL CONTRATANTE” resolverá lo procedente, dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del “EL CONTRATISTA”.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del contrato.

Las partes convienen que “EL CONTRATANTE” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”, esta se efectuará de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 43 del Reglamento de la Ley.





sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir, en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto, se deberá celebrar, por una sola vez, convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

Tratándose de modificaciones o de cantidades adicionales, estas se pagarán conforme a los precios unitarios pactados originalmente, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

DÉCIMA NOVENA. - BITÁCORA.

“EL CONTRATANTE” a través de la residencia de obra, usará una bitácora que permanecerá en la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que la bitácora pueda ser extraída del lugar de los trabajos.

La bitácora debe de considerarse como mínimo lo siguientes:

1. Las hojas originales y sus copias deben ser siempre foliadas y hacer referencia al presente contrato.
2. Se debe contar con original para “EL CONTRATANTE” y al menos 2 copias, una para “EL CONTRATISTA” y otra para la supervisión de obras.
3. El contenido de cada nota deberá precisar: número, clasificación, fecha, descripción del asunto y en forma adicional, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso a la nota que se contesta.
4. Las copias deberán ser desprendibles, no así los originales.

VIGÉSIMA. - CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecución de la obra, objeto de este contrato y todas y cada una de las cláusulas que los integren, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su reglamento y demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA. - PAGO MINIMO DE FINIQUITO.

Cuando el contratista elabore la última estimación (finiquito) de esta obra, el importe estimado deberá ser mayor o igual al 15 % del monto total de obra (incluyendo I.V.A.) antes de realizar el descuento de la amortización final del anticipo.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, así como a la jurisdicción de los tribunales estatales ubicados en la Ciudad de San Francisco de Campeche, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia

ING. ABELARDO MATU MOO
DIRECTOR DE PLANEACION.

C.P. JOSE MANUEL GANCHE MONROY
TESORERO

L.C.P. JOSE BERRAIN LOPEZ CHAN
CONTRATOR INTERNO

ING. FREDY DAVID NAH CACERES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS

ING. EDGAR DEL JESUS DOMINGUEZ
ESQUIVEL
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. KARLA DEL ROSARIO UC TUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

POR EL CONTRATANTE

al fuero que pudiera corresponder por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
El presente contrato se firma en Tenabo, Campeche., a los doce dias del mes de Noviembre del año dos mil veintuno

CONTRATO NO. MT-DOP-FISMDF-AD-12-2021

